

**ТЕКУЩИЙ ГРАФИК**  
**капитального ремонта жилищного фонда**  
**ГУПП "Берёзовское ЖКХ" на 2021 год**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м <sup>2</sup>	Ввод площади в текущем году, м <sup>2</sup>	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2021 г., руб.	План финансирования на 2021 год, рублей			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе:		
										кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>												
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №49 в Северном городке г. Береза	3009	3009	сен.20	январ.21	510 000,00	510 000,00	310000	70 000,00			70 000,00
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 в Северном городке г. Береза	885	885	январ.21	апр.21	265 979,00	270 030,00		257 500,00		257 500,00	
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №39 в Северном городке г. Береза	1 518	1 518	январ.21	апр.21	277 105,00	271 600,00		265 000,00		265 000,00	
4	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 50 в Северном городке г. Береза	3423	3423	апр.21	июль.21				715 000,00		715 000,00	
5	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Бамовская в аг.Соколово Берёзовского района	1372	1372	сен.21	дек.21				275 000,00			275 000,00
6	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №113 по ул.Владимира Ленина в г.Берёзе	2447	2447	июнь.21	сен.21				385 017,00		155 967,00	229 050,00
7	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 51 в Северном городке г. Береза	3135	3135	сен.21	дек.21				483 000,00			483 000,00
8	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 19 по ул. Красноармейская в г. Береза	635	635	окт.21	дек.21				105 000,00			105 000,00
<b>Итого по разделу:</b>		<b>16 424</b>	<b>16 424</b>			<b>1 053 084,00</b>	<b>1 051 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 517,00</b>		<b>1 393 467,00</b>	<b>1 162 050,00</b>
<b>Разработка проектной документации</b>												
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 в Северном городке г. Береза	885	885	мар.20	июнь.20				15 600,00			15 600,00
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №39 в Северном городке г. Береза	1518	1518	мар.20	июнь.20				10 350,00			10 350,00
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №49 в Северном городке г. Береза	3009	3009	сен.20	январ.21				5 650,00			5 650,00

4	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 50 в Северном городке г. Береза	3 423	3 423	апр.21	июл.21				30 000,00		30 000,00	
5	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Бамовская в аг.Соколово Берёзовского района	1372	1 372	сен.21	дек.21				16 000,00			16 000,00
6	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №113 по ул.Владимира Ленина в г.Берёзе	2447	2 447	июн.21	сен.21				24 000,00		24 000,00	
7	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 51 в Северном городке г. Береза	3135	3 135	сен.21	дек.21				26 350,00			26 350,00
8	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 19 по ул. Красноармейская в г. Береза	635	635	окт.21	дек.21	270 000,00			14 000,00			14 000,00
<b>Итого по разделу:</b>		<b>13 415</b>	<b>13 415</b>						<b>141 950,00</b>		<b>54 000,00</b>	<b>87 950,00</b>
<b>Затраты заказчика</b>												
									<b>45 000,00</b>			<b>45 000,00</b>
	<b>Всего:</b>					<b>1 053 084,00</b>	<b>1 051 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 467,00</b>		<b>1 447 467,00</b>	<b>1 295 000,00</b>

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда**

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок строительства	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м <sup>2</sup> , руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 в Северном городке г. Береза	3,5	янв.21	апр.21	308,59	ремонт кровли, ремонт фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт конструктивных элементов, перевод дома на центральное горячее водоснабжение	ГУПП "Березовское ЖКХ"
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №39 в Северном городке г. Береза	3,5	янв.21	апр.21	181,39	ремонт кровли, ремонт фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт конструктивных элементов, перевод дома на центральное горячее водоснабжение	ГУПП "Березовское ЖКХ"
3	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 50 в Северном городке г. Береза	4,0	апр.21	июл.21	217,65	ремонт кровли, ремонт фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт конструктивных элементов	
4	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Бамовская в аг.Соколово Берёзовского района	3,0	сен.21	дек.21	212,10	ремонт кровли, ремонт фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт конструктивных элементов	
5	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №113 по ул.Владимира Ленина в г.Берёзе	3,0	июн.21	сен.21	167,15	ремонт кровли, ремонт фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт конструктивных элементов	
5	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 51 в Северном городке г. Береза	4,0	сен.21	дек.21	167,15	ремонт кровли, ремонт фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт конструктивных элементов	
6	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 19 по ул. Красноармейская в г. Береза	3,0	окт.21	дек.21	187,40	ремонт кровли, ремонт фасада, замена внутренних инженерных сетей общего пользования, ремонт конструктивных элементов	