


**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
Брестского областного  
исполнительного комитета

  
А.В.Жук  
«22» сентября 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Решение  
Березовского районного  
исполнительного комитета  
от 26.01.2026г № 90

**Перспективная программа  
капитального ремонта жилищного фонда Березовского района на 2026-2030 годы**

Адрес жилого дома	Год постройки	Этажность	Материал стен	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Год последнего капитального ремонта	Планируе мый год проведения капитального ремонта	Планируемые виды работ
г. Берёза, ул. Красноармейская, 15	1967	2	кирпич	564		2026	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей.
г. Берёза, ул. Павла Горина Коляды, 5	1977	5	кирпич	2 840		2026	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей.

г. Берёза, ул. Павла Горина Коляды, 18	1980	4	панель	1 702	2000	2026	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
<b>Итого</b>				<b>5 106</b>			
г. Берёза, ул. Игоря Тышкевича, 5	1989	5	панель	6 308	-	2027	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Красноармейская, 59	1979	3	кирпич	1 031	-	2027	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Красноармейская, 61	1973	3	кирпич	1 033	-	2027	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Лесная, 15	1974	3	кирпич	842	-	2027	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
аг. Малеч, ул. Комсомольская, 9	1980	2	кирпич	551	-	2027	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Береза, ул. Владимира Ленина, 99	1954	2	кирпич	446		2027	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Юбилейная, 17А	1990	5	панель	2 370	-	2027	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей

г. Берёза, ул. Лесная, 16	1974	3	кирпич	831	-	2027	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
<b>Итого</b>				<b>13 412</b>			
г. Берёза, ул. Советская, 70	1981	5	панель	2 319	-	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Павла Горина Коляды, 9	1981	5	панель	2 314	-	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Павла Горина Коляды, 11	1986	5	панель	2 314	-	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Юбилейная, 12	1993	4	панель	1 249	-	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
аг. Малеч, ул. Советская, 29	1977	5	кирпич	1 065	-	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Северный городок, 68	1993	5	панель	2 404	-	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Максима Горького, 34А	1970	3	кирпич	1 038	-	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей

г. Береза, ул. Владимира Ленина, 109	1966	2	кирпич	596		2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Белоозерск, ул. Строителей, 29	1982	3	кирпич	1 031	1999	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
<b>Итого</b>				<b>14 330</b>			
г. Берёза, ул. Владимира Ленина, 130	1992	5	кирпич	2 049	-	2029	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Белоозерск, ул. Гагарина, 10	1962	2	кирпич	632	-	2029	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Северный городок, 73	1993	5	панель	2 430	-	2029	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Юбилейная, 16	1988	4	панель	1 857	-	2029	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Береза, ул. Игоря Тышкевича, 13	1989	5	панель	3 935	-	2029	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Октябрьская, 39	1960	3	кирпич	1 042	-	2028	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей

аг. Малеч, ул. Комсомольская, 1	1977	2	кирпич	666	-	2029	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Береза, ул. Павла Горина Коляды, 23	1987	5	кирпич	1 927	-	2029	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
<b>Итого</b>				<b>14 538</b>			
г. Береза, ул. Энергетиков, 26	1991	5	кирпич	3 095	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Береза, ул. Игоря Тышкевича, 17	1990	5	панель	2 290	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
аг. Нарutowичи, ул. Советская, 40А	1983	2	кирпич	539	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Береза, ул. Владимира Ленина, 122	1980	5	кирпич	2 913	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Юбилейная, 26	1961	2	кирпич	363	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Юбилейная, 24	1978	2	кирпич	358	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей

д. Бронная гора, ул. 70 лет Октября, 52	1960	2	кирпич	313	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Павла Горина Коляды, 2	1988	5	кирпич	2 479	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
г. Берёза, ул. Северный городок, 55	1989	5	панель	2 057	-	2030	Ремонт фасадов, кровли, отмостки, входной группы, замена заполнений оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, инженерных сетей
<b>Итого</b>				<b>14 407</b>			